

NetsFive

Version 6.0 du 07/11/06

Développement logiciel : comment maîtriser les coûts et les délais ?



NetsFive

Développement logiciel : comment maîtriser les coûts et les délais ?

La maîtrise des coûts et des délais, c'est vraiment un art difficile…



J'ai bien connu ce genre de situation. Tu sais qu'on peut parfaitement y remédier ?

Ah bon, mais comment ?

Comment ? Mais en utilisant la démarche et les outils du management de projet, pardi !

Après une formation à la méthode et avec une mallette d'outils…

…vous pourrez mieux, prévoir, estimer, suivre, achever.

Toi et tes équipes auront une parfaite maîtrise de l'avancement. Et ceci, du début à la fin du projet.



Et tu amélioreras tes marges !

Prévoir, suivre, clôturer. N'est ce pas ce que l'on essaie déjà de faire ?

Qu'est-ce qu'elle a de plus cette méthode ?

Elle t'invite à encore mieux réfléchir avant d'agir. Elle te conduit à effectuer un inventaire vraiment complet de toutes les tâches à réaliser. A les chiffrer de manière réaliste. A bâtir un planning qui prend en compte tous les paramètres de ton entreprise et de tes équipes. On s'est rendu compte qu'en moyenne, les estimations que l'on faisait auparavant représentaient **à peine 50%** de ce qu'il y avait réellement à faire !

Quant aux délais …



Ensuite, une fois ce référentiel défini et validé par tous, un suivi hyper-rigoureux te permettra d'acquérir une **VISIBILITE** permanente sur l'avancement du projet et une parfaite maîtrise du reste à faire réel. Finies les angoisses de fin de projet, les délais toujours repoussés. A toi la sérénité et le contrôle, le respect des objectifs fixés.

Alors, on peut réussir ?

Bien sûr, Je vais te mettre en contact avec notre partenaire.

Allez, à la tienne !

NetsFive

Développement logiciel : comment maîtriser les coûts et les délais ?

Faites appel à NetsFive :

- **NetsFive vous aide à accéder à la maîtrise de vos développements logiciels**
- **NetsFive vous forme aux méthodes et outils du management de projet afin :**
  - de **dimensionner** au plus près de la réalité les **charges** et les **délais** en **début de projet**
  - de garder un **CONTROLE** et une **VISIBILITE** permanentes **tout au long** de la réalisation
  - de définir les **ratios de développement** des logiciels de l'entreprise, qui rendront les **estimations** suivantes encore plus **pertinentes et fiables**
- **Les méthodes et outils proposés par NetsFive conviennent à toute taille de projet et s'appliquent à tout type de développement logiciel**
- **NetsFive vous aide à réaliser des économies substantielles**
- **La démarche proposée par NetsFive est compatible** PMI Project Management Institute — Making project management indispensable for business results.®

NetsFive vous fait bénéficier de ses outils simples et efficaces :



Montage

- Check-list de montage
- Équations donnant le délai en fonction de la charge
- Logiciel de gestion de projet*



Surveillance et maîtrise

- Check-list de suivi de projet
- TODO list
- Logiciel de gestion de projet*

Clôture

- Document type de manuel de recette
- Fiches de test

Bilan

- Check-list de bilans de projet

* Le logiciel de gestion de projet devra obligatoirement savoir gérer la notion de « Reste à faire »

NetsFive vous propose une assistance et un transfert de compétences



NetsFive vous forme, vous accompagne et vous transfert son savoir-faire.

NetsFive

Qui est NetsFive :

NetsFive est un réseau de consultants spécialisés dans le management de projet. La démarche et les outils de management de projet proposés sont le fruit de 10 années de pratique dans la réalisation de développements de logiciels.

Éditeurs de progiciel, SSII et directions informatiques ont déjà implémenté le savoir-faire
de NetsFive avec succès.

Un témoignage :
KAPPA Engineering
Sophia Antipolis – France
Développeur de logiciels
Exploration Pétrolière
Olivier Houzé - PDG

« La fusion nécessaire de l'ensemble de nos applicatifs dans un environnement intégré nous a amenés à envisager un développement engageant toutes nos ressources sur plus d'un an. Notre organisation existante ne nous permettait pas de faire face à ce défi.

La mise en place d'une structure de gestion de projet, réalisée avec l'aide des outils et méthodes de NetsFive , nous a permis de maîtriser ce projet stratégique.

Contre toute attente, les échéances ont été globalement respectées, et nous avons acquis une visibilité et un contrôle de nos développements que nous n'avions pas auparavant, même pour des projets de taille bien moindre. »

Contactez-nous

NetsFive

info@netsfive.com
www.netsfive.com